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	Kementerian Negara / Lembaga
	:
	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

	Unit eselon I/II 
	:
	Satuan Kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

	Program
	:
	IPDMIP

	Hasil (outcome)
	:
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi di Tingkat Kabupaten Berdasarkan Dokumen RP2I

	Kegiatan
	:
	Penyusunan RP2I

	Indikator Kerja Kegiatan
	:
	Seluruh Aparat Bappeda/BP4D, DPUPR, Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten Dapat Menyusun RP2I

	Jenis Keluaran
	:
	Dokumen RP2I tingkat Kabupaten.

	Volume Keluaran (output)
	:
	1 (satu) Dokumen RP2I untuk irigasi kewenangan kabupaten

	Satuan Ukur Keluaran (output)
	:
	Dokumen RP2I



A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum 
a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan;
e. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang  Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
p. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyusunan Penelaahan Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, yang Mengatur Anggaran yang Responsif Gender (ARG);
r. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
s. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
t. Peraturan Menteri PUPR Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman tentang Komisi Irigasi;
u. Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
v. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
x. Keputusan Menteri PUPR tentang Pola dan Rencana PSDA masing-masing WS, atau Peraturan Gubernur tentang Pola dan Rencana PSDA masing-masing WS yang sesuai UU Nomor 11 tahun 1974.
y. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tahun 2009 tentang Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum;
z. Peraturan Daerah tentang Irigasi di provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;
aa. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;
ab. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;
ac. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;
ad. Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sektor pertanian dan irigasi di masing-masing provinsi dan Kabupaten bersangkutan.

2. Gambaran Umum 
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten.  Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.   
Dasar pemikiran kegiatan IPDMIP, ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Berdasarkan pengalaman pembangunan irigasi yang telah dilakukan selama ini, disadari bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani-penggarap di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain: (i) lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi; (ii) pemeliharaan prasarana sistem irigasi yang kurang; (iii) lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) terbatasnya akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa; (v) kepemilikan lahan yang tidak jelas; (vi) kesenjangan teknologi, dan (vii) potensi komoditas bernilai tinggi yang terabaikan.  
IPDMIP ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,        2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 
2015 – 2019, yang mana ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melalui peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, penguatan Lembaga Pengelola Irigasi serta rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi. 
Untuk mendukung terlaksananya RP2I tersebut, telah disusun Panduan RP2I oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan faktor-faktor penghambat tersebut di atas, maka kegiatan Penyusunan RP2I menjadi keharusan dilaksanakan di semua daerah irigasi kewenangan kabupaten.
B. Penerima Manfaat 
Penerima  manfaat dari pekerjaan ini adalah Bappeda/BP4D, DPUPR dan Dinas Pertanian di kabupaten, masyarakat, serta Direktorat  Bina  OP,  Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
C. Strategi Pencapaian Keluaran 
1. Metode Pelaksanaan 
Mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia pada Direktorat Bina O&P, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelaksanaan kegiatan Penyusunan RP2SI ini dilaksanakan oleh kabupaten dengan cara swakelola yang didukung dengan tenaga ahli dengan kualitas dan kuantitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 
a. Penyusunan Dokumen RP2I
1) Persiapan
a) Penyusunan Tim Pelaksana
Tim Pelaksana Penyusunan RP2I ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda.
b) Penyiapan narasumber.
2) Pelaksanaan 
a) Penyusunan RP2I
b) Rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi setiap 1 bulan sekali selama 4 bulan.
c) Kunjungan lapangan
Kunjungan lapangan dilaksanakan 2 kali.
d) Konsultasi publik
Konsultasi publik dilaksanakan 1 kali dengan peserta 30 orang yang terdiri dari anggota Komisi Irigasi dan Perguruan Tinggi.
3) Sekretariat/Pelaporan
Finalisasi dokumen RP2I yang sudah disepakati oleh semua instansi terkait dan masyarakat.
b. Penetapan Dokumen RP2I
Dokumen RP2I ditandatangani oleh Kepala Dinas DPUPR diketahui oleh Kepala Bapedda/BP4D dan ditetapkan oleh Bupati.
Dokumen RP2I di tiap kabupaten untuk seluruh kewenangan dikompilasi dengan Surat Keterangan Bupati.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran 
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 3,5 (tiga setengah) bulan mulai akhir bulan April sampai awal bulan Agustus tahun 2019.

E. Biaya yang Diperlukan
Pengadaan ini dibiayai kegiatan Penyusunan RP2I, dari sumber pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), Tahun Anggaran 2019.

	Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat Pembuat Komitmen …………….
Satuan Kerja ………………………………………,


………………………
NIP. ……………………


Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RP2I Tingkat Kabupaten Tahun 2019
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1l RINCIAN BIAYA PENYUSUNAN RP2I DI TINGKAT KABUPATEN

- Tim Penyusun RP21 1 org
Ketua 10rg
Sekretaris 10rg
Anggota 9 org
Terlatih 501
Asisten 4org
- Narasumber 10rg
Hadi 2 Kali di awal dan pada PKM
- Undangan rapat koordinasi 3org
- Undangan peserta konsuhtasi publik 30 org
- Pelaksanaan penyusunan selama 4 bulan

1 Rapat koordinasi

Jamuan rapat (Makan 1 x, snack 1) 5o X kalirapat X Rp. 75000 = 4,500,000
Tiket Narasumber PP 1uip X 1org X Rp. -7 5,200,000
Honor Narasumber hai X fog  XRp 2700000 = 270,000

2 Kunjungan Lapangan
Sewa Mobil 2unit X 2t XRp. 750000 = 3,000,000
Makan 1x, snack 2 x 9org X 2t XRp. 100000 = 1,800,000

3 Konsultasi Publik
Uang transport peserta konsulas publik Nog X 1Hai X R 150000 = 4,500,000
Konsumsi peserta konsultasi publik 41og X THai X Rp 350000 = 14,350,000
Toolkt 41og X 1st XRp 100000 = 4,100,000

14 Seletariat
ATK 1Ls 9,850.000
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RINCIAN BIAYA PENGESAHAN RP2I DI KABUPATEN
~Tim Penyusun RP2I org
Ketua 1org
Sekretaris 1org
Anggota 9 org
Tel 5019
As 4org
Hadir 2 kali di awal dan pada PKM
- Undangan rapat koordinasi 3019
- Undangan peserta konsuhtasi publik 30 org
- Pelaksanaan penyusunan selama 4 bulan

1 Rapat koordinasi

Jamuar 1 org X 3kaliapat X Rp. 75,000 = 2,475,000
2 Sekretariat
Penggandaan Dokumen RP21 dan ATK 1Ls 12,525,000





